
 
 
 
 
 
 
 

Bilan chambres froides 
 
Le projet a été mené dès le début avec notre partenaire 
Ma’an, ONG palestinienne. Il s’est déroulé sans difficulté 
importante.  
Il a eu un effet d’entraînement sur les fermiers qui, en 
stockant leurs dattes dans les chambres froides, se sont 
posé la question du traitement des dattes et du 
conditionnement qui demandent un investissement 
modeste et de la commercialisation. 
 
Phase pilote  
 
- Chambre froide (20 tonnes) à Jiftlik.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme 2012/2014 
 
L’objectif était de réaliser 6 chambres froides. 
-   Une chambre froide (agrandissement correspondant à 
20 T) à Al Auja (2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous constatons qu’une capacité de 20 T pour une 
chambre froide est limite pour profiter à plusieurs 
fermiers. Nous optons pour 60 T ce qui correspond 
financièrement  à deux chambres froides de 20 T. 
 
- Une chambre froide (60 T) à Marj Ghazal avec un 
groupement de 12 fermiers (2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Une chambre froide (60 T) à Jiftlik avec  
l’association Abna Al Jiftlik (15 fermiers concernés -
2014). 

 
 
 
 
                                                 
                                                         
 
 
 
 
 
 
         
 
Sur le programme 2012/2014 il reste à réaliser une 
petite chambre froide.  
Nous décidons d’en construire une de 60 T pour un 
montant de  40K€. Elle sera réalisée le 1er semestre 
2015, elle sera opérationnelle pour la prochaine récolte. 
 
Le bilan est très positif. Lors de notre dernier séjour en 
novembre, toutes les chambres étaient utilisées pour 
stocker des dattes.  
De plus les chambres froides ont impulsé une 
dynamique de développement de la filière dattes. Les 
fermiers veulent maintenant pouvoir traiter  et 
conditionner leurs dattes. 
 

Bilan plantation de palmiers 
 
La réalisation du projet a rencontré plusieurs difficultés.  
Un grand nombre de palmiers ont été perdus à Al Malih.  
Plusieurs causes dont une « mécanique » - il faut compter 
25% de perte quand on plante de jeunes palmiers. 
 
Les autres causes qui ont pu être déterminées : 
 
 -  la culture des palmiers demande des connaissances que 
n’avaient pas les fermiers  d’Al Malih. L’accompagnement 
technique a été insuffisant  et l’intervention tardive d’un 
agronome n’a pas permis de redresser  la situation pour les 
palmiers perdus. 
 
-  Le choix de la zone C, choix politique et assumé, pour 
notre projet  a pu poser des problèmes car les paysans d’Al 
Malih ont souffert des incursions constantes des militaires 
et de périodes d’expulsion. 
 
 

                 

 

Chambre froide à Jiftlik :  
extérieur ,  
intérieur vide et avec 
boîtes de dattes 

 

    

 

Stockage des dattes dans la chambre froide (partie financée 
par l’AFPS) et triage des dattes 

L’inauguration en 2011 et la chambre froide 
terminée (2012) 
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Les groupes locaux de l’AFPS porteurs du projet :  
Champigny, Dijon, Montauban, Nanterre, Paris Centre, Villeneuve Saint-Georges, Villeneuve d'Ascq 

Ont également contribué à ce projet : l’AFD, les conseils régionaux IDF et Bourgogne, les conseils généraux 92 et 94,    
  les 4AGC, le CNCM, Les villes de Nanterre, Dijon et Montceau les Mines. 

Pour nous contacter : dattes.valleejourdain@orange.fr 
 
 

 
Phase pilote  
 
225 palmiers ont été plantés en avril 2010 dans la vallée 
d’Al Malih pour 15 fermiers (15 palmiers par fermier).  
 
Programme 2012/2014 
 
Le programme prévoit la plantation de 1 365 palmiers. 
 
- 225 palmiers ont été plantés en juin 2012 et 300 en 
juin 2013 à Al Malih. La plantation de palmiers plantés 
en juin a connu un taux d’échec  élevé, malgré un terrain 
plus propice pour certains palmiers (proximité d’une 
source). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceux qui ont survécu (150) sont en bon état mais en 
retard de développement pour un certain nombre. Un 
programme pour aider les fermiers va être mis en place 
début 2015 avec un accompagnement sur place. 
 

  
2 parcelles à Al Malih plantées en 2012 

 
- Notre partenaire PFU ayant décidé de recentrer ses 
activités, c’est Ma’an qui assure la suite du programme. 
Les difficultés rencontrées dans la région d’Al Malih nous 
ont entraînés  à aller plus au sud de la vallée.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-       600 palmiers (40 fermiers) ont été plantés  à Marj 
Na’aje, Zbeidat et Marj Ghazal en juin 2014, région où la 
culture du palmier est mieux maîtrisée. 
 
- Sur le programme 2012/2014, il reste 240 palmiers 
à planter  au début du 2ème trimestre 2015. 
L’accord a été donné à Ma’an pour qu’il débute les 
opérations. 
 
Vallée du Jourdain : carte des villages concernés 

 
 

L’avenir 
 

Le programme 2012/2014 se termine. Un programme 
2016/2018 est en cours d’élaboration.  
Les grandes lignes sont déjà envisagées : plantations de 
palmiers, implantation de chambres froides et 
installations de lignes de production pour le traitement et 
le conditionnement des dattes. Le lieu géographique reste 
la Vallée du Jourdain, en zone C. 
 
Vous recevrez plus d’informations dans la prochaine 
lettre. 

        Dernières plantations 2014     

              

        

Plantations juin 2013 près de la source 


